

変更契約情報

7-86-2

工事（業務）名		サンファントンネル照明設備補修工事	
請負人名		有限会社ハヤシ電気	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金14,944,600円	金16,074,300円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和7年12月15日
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで
変更後	変更後請負代金額	金 - 円 増減額 金 - 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月3日	
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から令和8年3月31日まで	
変更内容		トンネル照明設置工に用いるLEDトンネル照明器具について、電子部品の供給が滞っていることから生産に日数を要し入手が遅延しているため、本工事を現工期内で完成することが困難となったことから工期を延伸する。	