

変更契約情報

7-88-1

工事（業務）名		向陽地区コミュニティセンター照明設備改修工事	
請負人名		株式会社電工センター	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金9,185,000円	金 - 円
	契約締結年月日	令和7年 10月 31日	令和 - 年 - 月 - 日
	工 期 (履行期間)	令和7年 10月 31日から 令和8年 3月 13日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変更後	変更後請負代金額	金8,851,700円 減額 金333,300円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月10日	
	工 期 (履行期間)	令和 - 年 - 月 - 日から令和 - 年 - 月 - 日まで	
変更内容		屋外ポール灯について、リニューアル専用ポールにて更新を行うこととしていたが、既存配管がポール内に収まらない箇所が発覚した。施設の特性上、掘削作業の伴う外灯基礎の改修は困難であるため屋外ポール灯を撤去し、外壁スポットライトに変更する。	