

変更契約情報

7-92-1

工事（業務）名		魚町水産加工共同排水処理施設更新工事	
請負人名		大幸工業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金41,184,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年11月 4日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月 4日から 令和8年 3月16日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月13日	
	工 期 (履行期間)	令和7年11月4日 から 令和8年3月31日 まで	
変更内容		加圧ポンプの配管更新の施工方法について、ポンプ停止期間を最小限に抑えるべく、その検討に時間を要したことから、履行期間を変更する。	