

変更契約情報

7-92-2

工事（業務）名		魚町水産加工共同排水処理施設更新工事	
請負人名		大幸工業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金41,184,000円	金41,184,000円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和8年2月13日
	工期 （履行期間）	令和7年11月4日から 令和8年3月16日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 （履行期間）	令和7年11月4日から 令和8年6月12日まで	
変更内容		加圧ポンプの製作を発注したところ、納期が令和8年4月となったことから、その後の工事期間も考慮し履行期間を変更する。	