

変更契約情報

7-97-1

工事（業務）名		桃生町倉塚字四分一地内耐震性貯水槽設置工事	
請負人名		株式会社吉藤工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金17,550,060円	金 - 円
	契約締結年月日	令和7年11月17日	令和 - 年 - 月 - 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月17日から 令和8年 2月27日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変更後	変更後請負代金額	金18,339,200円 増額 金789,140円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月19日	
	工 期 (履行期間)	令和 - 年 - 月 - 日から令和 - 年 - 月 - 日まで	
変更内容		<p>1. 既設水道管工について試掘調査を行った結果、湧水が確認され、掘削作業時に路面崩壊の危険が懸念されるため、宮城県土木設計マニュアル（道路編）第2章のその他留意事項に記載されている「湧水の多い等好ましくない条件の場合は、鋼矢板を使用するなど別途考慮すること」により、矢板による土留め工を増工する。</p> <p>2. 本工事において平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の実施に基づき、単価適用年月日を令和7年9月1日から令和7年11月1日に変更する。</p> <p>3. その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	