

変更契約情報

7-80-3

工事（業務）名		小網倉漁港ほか4漁港漁港用梯子設置工事	
請負人名		株式会社マルテック	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金34,018,748円	金35,538,800円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和8年3月23日
	工期 （履行期間）	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで	令和7年11月4日から 令和8年5月29日まで
変更後	変更後請負代金額	金36,626,700円 増額 金1,087,900円	
	変更契約締結年月日	令和8年4月28日	
	工期 （履行期間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 現地精査の結果、折ノ浜漁港において既設梯子の不可視部が劣化していることが判明したことから、ゴム製梯子設置を1基増工する。</p> <p>2. その他数量について、現地精査の結果、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	