

変更契約情報

7-92-3

工事（業務）名		魚町水産加工共同排水処理施設更新工事	
請 負 人 名		大幸工業株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金41,184,000円	金41,184,000円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月 4日	令和8年 3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年11月 4日から 令和8年 3月16日まで	令和7年11月 4日から 令和8年 6月12日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金44,668,800円 増額 金3,484,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年5月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1. 加圧ポンプの据付に伴い、各種配管材が現地と適合するよう調整が必要となったことから、別紙設計変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>2. 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、本工事の積算単価適用年月日を令和7年9月1日以降適用単価から契約日を基準日とした、令和7年11月1日以降適用単価へ変更する。</p>	