

## 変更契約情報

請負人		(株)菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事(業務)名		西流下单私2号新谷地前ほか2字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	15,435,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	15,933,750 円 増減額 498,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 5 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 現地にて試掘の結果、管路法線の見直し及び取付管の位置の変更に伴い、管路延長を1.3m増工し315.3mに変更する。</p> <p>2 現地での立会いの結果、取付管工を2箇所増工とし36箇所に変更する。</p> <p>3 舗装工について現地精査の結果、112㎡増工とし924㎡に変更する。</p>