

変更契約情報

請負人	大新工業(株) 代表取締役 新井 偉夫	
工事名	南浜町住宅1・2号棟屋上防水改修工事	
変更前	原請負金額	10,363,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 31 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	11,207,700 円 (増)減額 844,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 7 月 26 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容	旧防水浮き補修箇所・下地補修箇所・左官補修箇所において、補修範囲の変更がでたので増工する。	