

変更契約情報

請負人		(株)伊藤土建 代表取締役 伊藤 昇市
工事(業務)名		西流下6号青葉東2号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	73,185,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	77,581,350 円 (増)減額 4,396,350 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり試験掘り及びます立会い並びに新築家屋接続のため、管きょ延長をL=90.8m増工する。</p> <p>2 管きょ延長及び方線変更により、1号マンホール工2箇所、小型マンホール工1箇所を増工する。</p> <p>3 実施にあたります立会いをした結果、土地利用計画等を考慮して、ます9箇所を増工し、管きょ延長の増工に伴います6箇所を増工する。</p> <p>4 実施にあたり現地精査の結果、49・51路線の舗装復旧工を隣接工区との調整により仮復旧とし、舗装復旧工をA=895㎡減工する。</p>