

変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事(業務)名		(仮称)北上特別養護老人ホーム用地造成及び大須15号線道路改良工事
変更前	原請負金額	17,850,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 10 日
	工 期	平成 18 年 5 月 10 日から 平成 18 年 8 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	17,659,950 円 増(減)額 190,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 8 月 28 日
	工 期	平成 18 年 5 月 10 日から 平成 18 年 8 月 31 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地を再確認し、道路機能上外側線の必要性を再検討した結果、区画線工L=429mを減工する。 2. 現地精査の結果、道路及び敷地造成工の諸数値を現地に適合するよう、その他変更する。