

## 変更契約情報

請負人		若生工業(株) 代表取締役 若生 保彦
工事(業務)名		西流下交1号中里4号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	34,524,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 5 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	36,574,650 円 (増)減額 2,050,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 11 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 試掘結果及び汚水ます設置場所の変更に伴い、管路法線・縦断計画を一部変更する。</li> <li>2 このことにより管路延長をL=12.80m増工し、L=474.00mに変更する。</li> <li>3 管路法線の変更に伴い、塩ビ製小型マンホール工を1箇所増工する。</li> <li>4 現地にて、関係地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管について11箇所増工し、64箇所に、ます工について11箇所増工し、54箇所に変更する。</li> <li>5 舗装版切削箇所において、当初、片側車線の舗装復旧工を計上していたが、管路法線の変更に伴い、現況舗装とのすり付け等の施工が困難なため、全面復旧(A=531㎡増工)に変更する。</li> </ol>