

変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事(業務)名		石巻市立湊幼稚園・湊保育所幼保一体化大規模改造工事
変更前	原 請 負 金 額	76,958,700 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 26 日
	工 期	平成 18 年 7 月 26 日から 平成 18 年 11 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	80,994,900 円 (増)減額 4,036,200円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 17 日
	工 期	平成 18 年 7 月 26 日から 平成 18 年 11 月 20 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 旧倉庫改修工事の調理室において、ガス回転釜・ドアタイプ洗浄機上部の蒸気及び天井部結露対策として、ステンレスフード（2か所）取付の増工変更をする。 本工事中において、1階北側遊戯室及び旧ステージの壁から雨漏りが発生したため、調査を行った結果、クラックが多数見受けられたので外壁補修の増工をする。 2階に湊地区放課後児童クラブを設置することにあたり、所轄消防署との打合せで、以前より防火戸への改修の指摘があり、今回2階西側の屋外非常階段の扉をアルミ戸から防火戸への交換を増工する。 また、誘導灯も現法基準に合わせて交換する。 みなと荘改修工事について、担当課より要望があったため下記のとおり、変更する。 <ul style="list-style-type: none"> 児童集会室窓手摺り新設 談話室天井撤去・新設 集会室天井撤去・新設 西側小便器（2個）撤去・新設 手洗器再取付（高さ変更） 全自動洗濯機（容量 4.2kg） 電気設備一式