

## 変更契約情報

請負人		春日建設(株) 代表取締役 後藤 嘉明
工事(業務)名		西流下1号蛇田西2号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	24,034,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 12 日まで
変更後	変更後請負金額	22,876,350 円 増 <del>減</del> 額 1,158,150 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 6 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 12 日まで
変 更 内 容		<p>1. 石巻市蛇田西部土地区画整理組合発注の外溝工事に伴う現況地盤高の変更により土工数量を減工する。</p> <p>2. 土地の区画割の変更に伴い、施工延長を 15.0m減工し、公共ますを 5 箇所増工する。</p>