

変更契約情報

請負人		(有)オйкаワ建設 代表取締役 及川 太
工事(業務)名		農集(倉埵)舗装復旧工事
変更前	原請負金額	6,825,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	6,542,550 円 増(減)額 282,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 27 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1. 施工数量について 工事着手前の詳細測量成果及び道路管理者(桃生総合支所産業建設課)との事前協議に基づき、舗装版切断工、路肩盛土を増工する。また、舗装版取壊工、不陸整正工、表層工、区画線工(実線、破線)、AS殻処理を減工する。</p> <p>2. 工法変更及び施工数量について 道路管理者との事前協議により、当初計画の部分オーバーレイ工(t=5 cm)による施工を、下水道工事の影響(段差等)範囲に応じた、部分すりつけ工(平均厚t=2.3 cm)による施工に変更する。</p>