

変更契約情報

請負人	(有)須田重機 代表取締役 須田 道明	
工事(業務)名	市道河北境2号線舗装補修工事	
変更前	原請負金額	4,515,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	4,580,100 円 (増)減額 65,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 30 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容	施工区間の終点部において、既設舗装部に沈下箇所が発生したため、表層工(オーバーレー)を増工する。	