

変更契約情報

請負人		マルサ重興業(有) 代表取締役 佐々木 孝明
工事(業務)名		東流下単浜曾根地内舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	4,410,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 5 日まで
変更後	変更後請負金額	4,873,050 円 (増)減額 463,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 2 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 5 日まで
変 更 内 容		実施にあたり現地精査の結果、仮復旧箇所周囲の沈下が予想以上に大きい ため、舗装版取壊し面積A = 6 m ² 増工する。また、上層路盤工及び基層工面 積等も同様に変更する。