

変更契約情報

請負人	(株)佐藤建設工業 代表取締役 佐藤 幸夫	
工事(業務)名	鹿妻住宅2号棟天井改修その他工事	
変更前	原 請 負 金 額	15,708,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	15,153,600 円 増 減 額 554,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変 更 内 容	天井改修工事発注後に全室を調査したところ、居室4室、台所1室の天井がすでに修繕で対処されていたことから、施工を取り止め、減額変更とする。	