

変更契約情報

請負人		(株)オオバ東北支店 支店長 佐藤博行
工事(業務)名		総合公園線橋梁設計業務
変更前	原請負金額	3,591,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 10 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	3,945,900 円 (増)減額 354,900 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 11 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		本橋梁の設計における地質調査については、計画基礎地盤が岩盤層であり目視でも確認でき、又、近傍の調査実績もあることから、その資料を採用して実施する事としたが、実施に当り、より詳細なデータ（転石等の確認）を必要と判断されるため、機械ボーリング1箇所を増工する。