

## 変更契約情報

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 請負人     |           | 土木地質(株) 代表取締役 橋本 良忠  |
| 工事(業務)名 |           | 農集(倉埵) 処理施設地質調査業務  |
| 変更前     | 原 請 負 金 額 | 3,150,000 円  |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 18 年 8 月 10 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 8 月 10 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで   |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 3,933,300 円 (増)減額 783,300 円  |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 11 月 7 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 8 月 10 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで   |
| 変 更 内 容 |           | <p>1. ボーリング調査箇所追加について<br/> 当初計画のB-1, B-2, 2箇所のボーリング調査結果と隣接地既存ボーリングデータで、岩盤現出深度の相違が確認されたため、建築予定地内の岩盤ラインの想定が困難となったため、建築予定地内の岩盤深度及び岩盤ラインの傾斜を把握するため、ボーリング調査箇所を2箇所追加し、予定地内四隅での調査に変更する。</p> <p>2. 室内土質試験項目追加について<br/> 建築予定地内における地盤の圧密沈下特性を把握するため、圧密試験を追加する。</p> |