

変更契約情報

請負人		(有)電工センター 代表取締役 木村 栄一
工事(業務)名		蛇田中央公園ほか2公園便益施設整備工事
変更前	原 請 負 金 額	8,505,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 30 日
	工 期	平成 18 年 8 月 30 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	9,034,200 円 (増)減額 529,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 11 日
	工 期	平成 18 年 8 月 30 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工事施工にあたり、地元公園利用者よりトイレ前に目隠し（パーテーション）を設置してほしい旨の要望があったため、パーテーション設置工（蛇田中央、北上各公園）を増工する。 2. また、現地精査の結果、各工種の砕石基礎工、コンクリート工、ワイヤーメッシュの数値を変更する。