

変更契約情報

請負人		国際航業(株)仙台支店 支店長 大嶋 庸介
工事(業務)名		石巻市新墓地建設地地質調査業務
変更前	原 請 負 金 額	3, 832, 500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 7 日
	工 期	平成 18 年 9 月 7 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	3, 439, 800 円 増 減 額 392, 700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 15 日
	工 期	平成 18 年 9 月 7 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>当初想定した試掘及び試験内容について、試掘実施成果に合わせ下記のとおり変更する。</p> <p>1. 土質試験用試料採取を行うため試掘口径を 86mm で計画し、受託者提案により実施において試料採取が可能か否かの確認を口径 66mm で行い可能な部分のみ 86mm で試掘することとしましたが、試掘の結果、採取可能な地層が無かったことから、全試掘延長を口径 66mm とし、試料採取及び室内試験を減工とする。</p>