

変更契約情報

請負人	菊地工業(株) 代表取締役 菊地 弘恵	
工事(業務)名	西流下河南3号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	29,820,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	30,271,500 円 (増)減額 451,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none">1. 地下埋設物調査結果及び汚水ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 10.8m 増工し、797.4mに変更し施工する。2. 法線の変更に伴い 1 号マンホールを 1 箇所増工とし 6 箇所に、コンクリート製小型マンホールを 1 箇所増工とし 2 箇所に変更する。	