

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | (有)サンランド 取締役 小野 正道 |
| 工事(業務)名 | | 西流下单私3号新丸井戸ほか1字地内枝線築造工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 14,311,500 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 9 月 20 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 14,598,150 円 (増)減額 286,650 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 1 月 29 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで |
| 変 更 内 容 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ まず立会い結果により、施工延長をL=290.70mからL=7.60m減工し、L=283.10mに変更する。また、公共ますを32箇所から3箇所増工し、35箇所に変更する。 ・ 現地精査の結果により、舗装復旧面積をA=1,070㎡からA=1110㎡増工し、A=1,180㎡に変更する。 ・ 道路側溝の老朽化により、取付管布設時に支障となることから道路側溝の撤去再設置をL=17.4m増工する。 ・ 本工事は私道の下水道工事のため、道路側溝の撤去再設置に伴い、道路排水計画の検討及び地権者との協議により日数を要したため、上記の増工理由も含め、工期を変更する。 <p style="text-align: center;">変更前：平成18年9月20日～平成19年1月31日 変更後：平成18年9月20日～平成19年2月28日</p> |