

## 変更契約情報

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 請負人     |           | 佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正   |
| 工事(業務)名 |           | 舘森1号線道路改良工事   |
| 変更前     | 原 請 負 金 額 | 15,750,000 円  |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 18 年 9 月 20 日  |
|         | 工 期       | 平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで   |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 15,730,050 円 増(減)額 19,950 円   |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 2 月 26 日  |
|         | 工 期       | 平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで   |
| 変 更 内 容 |           | <p>1 プレキャスト逆L型擁壁工 L=36.3m 計上していたが、実施にあたり地権者と現地立会いした結果、H=2.00m 型を L=1.5m 増、H=2.50m 型を L=2.0m 増工し L=39.8m に変更する。</p> <p>2 道路拡幅に伴う買収区間に残存する、建物基礎部分が確認されたため、鉄筋構造物コンクリート取壊し及びコンクリート塊の処分工 19 m<sup>3</sup>、無筋構造物コンクリート取壊し及びコンクリート塊の処分工 46 m<sup>3</sup>に変更する。</p> <p>3 また、現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更する。</p> |