

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|---|
| 請負人 | | (株)志田工務店 代表取締役 志田 新一郎 |
| 工事(業務)名 | | 農集(倉埵)5号管路布設工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 20,475,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 10 月 4 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 20,058,150 円 増(減)額 416,850 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 2 月 14 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで |
| 変 更 内 容 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 補助、単独合併施工路線であった100路線において、区分境であったM100-1+11.90m地点の公共ますが、地権者の位置変更要望に伴い、当該路線の起点である、M100-1人孔へ直接流入の位置へ移動することから、単独施工区間は無くなることになり、当請負工事は全て補助対象工事となった。 2. 99, 100, 102の3路線における管渠布設工において、既設横断暗渠(U字フュームに載蓋)との交差をさけるための、M102-1人孔の位置変更に伴い、開削工を、99路線(VUΦ150)0.30m、102路線(VUΦ200)1.20mそれぞれ減工するとともに、100路線(VUΦ150)については1.40m増工する。 3. 当初、103号路線(M103-4+45.00m)に設置予定であった公共ますが、地権者の位置変更要望に伴い、隣接工区である、農集(倉埵)4号管路布設工事の工区内へ移動したことから、取付管及びます工1箇所を減工する。 4. 管渠布設工に伴う管渠土工において、当初部分的に見込んでいた岩盤が、全路線において確認されなかったことから、岩石工(大型ブレーカ掘削)を減工する。 |