

変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事(業務)名		農集(中道)2号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	38,745,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 10 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	40,107,900 円 (増)減額 1,362,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 21 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容	<p>【補助工区】</p> <p>1 隣接工区のマンホール位置変更に伴い、組立1号マンホールについて1箇所増工とし8箇所に変更する。</p> <p>2 現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管及びます工について2箇所減工とし6箇所に変更する。うち1箇所は当初設置予定箇所より下流側になったことにより単独工区への変更とする。これに伴い、塩ビ小型マンホールについて1箇所減工になり3箇所にし、同じく単独工区への変更とする。</p> <p>3 法線の変更及び単独工区への変更に伴い、管路延長を 1.88m増工し L=815.36mから L=817.24mに変更する。</p> <p>4 岩盤が出現したことにより、岩掘削を 42.70 m³増工する。</p> <p>5 法線上の旧体構造物 14.20 m³の取壊しを増工する。</p> <p>6 路面本復旧を 577.00 m²増工し、路面仮復旧工を 327.90 m²減工する。</p> <p>【単独工区】</p> <p>1 補助工区から単独工区に変わることに伴い、管路延長を L=16.21m、塩ビ小型マンホールについて1箇所、取付管及びます工について1箇所及び路面仮復旧について 16.80 m²増工する。</p>	