

変更契約情報

請負人		(株)佐々木組 代表取締役 佐々木 清春	
工事(業務)名		東流下河北5号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	23,625,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 3 月 1 日まで	
変更後	変更後請負金額	23,313,150 円	増(減)額 311,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 21 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 3 月 1 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を0.5m増工し、629.00mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴い0号マンホールについて1箇所減工とし2箇所に、コンクリート製小型マンホールについて1箇所増工とし1箇所に変更する。 	