

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | (株)奥田建設 代表取締役 奥田 了 |
| 工事(業務)名 | | 西流下17号蛇田1号準幹線築造工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 14,700,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 11 月 15 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 15,428,700 円 (増)減額 728,700 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 3 月 14 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで |
| 変 更 内 容 | | <p>1. 試掘結果及び現地精査による計画法線の変更に伴い、PRPφ200mmの管路延長をL=54.50mから3.2m増工しL=57.70mに、また、PEφ50mmの管路延長をL=51.14mから3.26m増工しL=54.40mにそれぞれ変更する。</p> <p>2. No.10C路線において現地精査の結果、取付管取り出し位置が一部民地に掛かることが判明したため、公共用地内に入るよう塩ビ製小型マンホールを2箇所増工し計画法線を変更して対処する。</p> |