

変更契約情報

請負人		(有)新沼工務店 代表取締役 新沼 希
工事(業務)名		牡鹿第1保育所施設災害復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	5,145,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 24 日
	工 期	平成 18 年 11 月 24 日から 平成 19 年 1 月 26 日まで
変更後	変更後請負金額	5,325,600 円 (増)減額 180,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 25 日
	工 期	平成 18 年 11 月 24 日から 平成 19 年 1 月 26 日まで
変 更 内 容		<p>保育室（3才）の床フローリング貼りの追加</p> <p>床フローリング貼りは、発注当初計上されてなかったが、その後の雨漏りにより傷んで危険となったために床フローリング貼りを増工する。</p>