

変更契約情報

請負人		中島産業(株) 代表取締役 阿部 貞男
工事(業務)名		おしかホエールランド外壁等改修工事
変更前	原 請 負 金 額	18,480,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 29 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	18,676,350 円 (増)減額 196,350 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 1 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容		<p>I 壁補修数量の変更 足場の設置後の詳細調査をおこなった結果、当初の設計より補修数量が増えたため変更する。</p> <p>II 玄関・サービスヤード庇の塗装の追加 玄関・サービスヤード庇の塗装が、当初計画されていなかったが、施設管理者からの要望により本工事に追加する。</p> <p>III 床塗装替え材料の変更 当初、エポキシ樹脂系材料にて計画していたが、弾性系塗り材にて仕上げた方が、床PCパネルの動きに追従し耐久性の向上が図れることから、協議によりウレタン系塗料に変更する。</p>