

変更契約情報

請負人		㈱堀内建設 代表取締役 堀内 哲也	
工事(業務)名		西流下単私4号開北三丁目ほか2字地内枝線築造工事	
変更前	原請負金額	13,230,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで	
変更後	変更後請負金額	13,301,400 円	⊕減額 71,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 9 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで	
変 更 内 容		<p>1 現地にて試掘の結果、管きよ法線の見直に伴い、管きよ延長を1.60m減工し210.80mに変更し施工する。</p> <p>2 舗装工について現地精査の結果、45㎡増工とし810㎡に変更したい</p>	