

変更契約情報

請負人		共栄設備(株) 代表取締役 高橋 文彦
工事(業務)名		西流下单私5号水明北二丁目ほか3字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	12,547,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	13,095,600 円 (増)減額 548,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 15 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘結果及び地権者と汚水ます設置場所を立会いした結果、管路延長・縦断計画を変更して、管路延長をL=4.80m減工し、L=210.20mにする。</p> <p>2 縦断計画の変更に伴い、0号マンホールを1箇所増工し10箇所に、小型マンホールを4箇所増工し5箇所に変更する。</p> <p>3 付帯工について、同時施工にて水道管布設替工事を行っている広域水道企業団と舗装復旧範囲を調整した結果、A=93・減工し、A=281・に変更する。</p> <p>4 舗装復旧において、道路舗装計画及び排水計画の検討を地権者と進めてきたが、計画の見直し等に不測の日数を要したことから、完成工期を平成19年3月16日から平成19年3月26日まで変更する。</p>