

変更契約情報

請負人	㈱ピーエス三菱東北支店 常務執行役員支店長 阿部 銀二	
工事(業務)名	中塚橋交差点改良関連橋梁拡幅工事	
変更前	原 請 負 金 額	56,700,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 12 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	69,955,200 円 (増)減額 13,255,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 14 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容	今回、主桁の補強工として炭素繊維による補強及び、張出し歩道部における伸縮継手工を増工する。 上記増工に伴い工期を平成19年12月14日から平成20年2月20日に延期する。	