

## 変更契約情報

請負人	(株)内海建設工業 代表取締役 内海 泰	
工事(業務)名	二俣小学校旧体育館解体工事	
変更前	原 請 負 金 額	8,610,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	9,059,400 円 (増)減額 449,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 16 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容	解体作業前に事前調査を行ったところ、プール棟、外灯の幹線が解体予定の渡り廊下下部に埋設されていたため、幹線の切り回しを追加変更する。また、電気引き込み関係は解体建物手前で切り離し、埋め殺し処理を行う予定であったが、今後の維持管理及び、既存配管への固着を考慮しキュービクルからの配線類撤去に変更する。	