

変更契約情報

請負人		八幡建設(株) 代表取締役 岡 卓男
工事(業務)名		特公下北上単舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	5,985,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 27 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	6,779,850 円 (増)減額 794,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工にあたり道路管理者と現場立会いを行い現地精査の結果、既設道路との摺り付けを考慮し、舗装復旧面積を 1,460 m²から 160 m²増工し、1,620 m²に変更する。 ・ L型側溝について、撤去再設置を計画していたが、撤去した製品に転用が出来ない物があった為、再設置の延長を 106mから 10m減工し 96mにする。また、L型側溝を撤去し、新材にての復旧工を 27m増工としたい。