

変更契約情報

請負人		(有)広栄建設 代表取締役 沼田 栄実
工事(業務)名		特公下北上単1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	11,130,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変更後	変更後請負金額	10,788,750 円 増(減)額 341,250 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 地下埋設物調査の結果により法線を一部変更し、それに伴い1号マンホールを5箇所から4箇所に、0号マンホールを5箇所から7箇所に、小型マンホールを2箇所から1箇所に変更し施工したい。 2. 道路管理者との協議により、仮復旧の舗装厚を11cmから5cmに、路盤厚を37cmから25cmに変更し、施工したい。