

変更契約情報

請負人	広伸建設(株) 代表取締役 齋藤 宏	
工事(業務)名	鳥谷坂大沢線舗装新設工事	
変更前	原 請 負 金 額	13,644,750 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変更後	変更後請負金額	15,065,400 円 (増)減額 1,420,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 26 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変 更 内 容	舗装表層工について、隣接工区(隣接工事)との施工調整等に伴い、施工面積 100 m ² 増工する。	