

変更契約情報

請負人	東亜環境サービス(株) 代表取締役 鈴木 勝	
工事(業務)名	魚町水産加工団地污水管補修工事	
変更前	原 請 負 金 額	7,602,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	7,961,100 円 (増)減額 359,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容	本工事において、污水管渠の浸入水を防止するため、セメント系注入工法による止水工法を実施したが、想定以上の地下水の影響により、当該工法だけでは止水ができないことから、ウレタン系注入工法を併用することとし、管渠内への浸入水を防止する。	