

変更契約情報

請負人		大紀建設(株) 代表取締役社長 本田 昭
工事(業務)名		浦屋敷2号水路整備工事
変更前	原 請 負 金 額	7, 297, 500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	8, 745, 450 円 (増)減額 1, 447, 950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 22 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 28 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 自由勾配側溝(600×500)を当初22m計画したが、現地精査の結果、0.2m減の21.8mに変更する。 2. 用水調節器取付を当初4個計画したが、水田所有者と再協議し、用排水の円滑化を図るため、3個増の7個に変更し、口径も150mmから200mmに変更する。 3. 下流部分に湧水があり作業の支障となるため、当該区間にウエルポイント工を増工する。 4. 隣接所有者から、水路敷への車両の進入防止措置の要望があったので、立入防止柵1基を増工したい。 5. 最上流部が接続する既設暗渠内に土砂が堆積し、本水路へ流出する恐れがあるため、暗渠内清掃を増工したい。