

変更契約情報

| | | | |
|---------|-----------|--|---------------|
| 請負人 | | (株)山内組 代表取締役 山内 孝弘 | |
| 工事(業務)名 | | 特公下北上1号污水管渠築造工事 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 50,925,000 円 | |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 7 月 5 日 | |
| | 工 期 | 平成 18 年 7 月 5 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで | |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 50,049,300 円 | 増減額 875,700 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 1 月 25 日 | |
| | 工 期 | 平成 18 年 7 月 5 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで | |
| 変 更 内 容 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 既設構造物(電柱)があるため、法線を一部変更して管路延長を3.43m減工し、573.92mに変更し施工する。 2. 法線の変更による536路線及び538路線の施工量について、掘削土量を520m³から110m³減工し410m³に、砕石埋戻量を430m³から90m³減工し340m³に変更し施工する。 3. その他取付管及びます等を変更する。 | |