

変更契約情報

請負人		(株)マルテック 代表取締役 吉田 武
工事(業務)名		長渡漁港防波堤改良工事
変更前	原 請 負 金 額	56,175,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 12 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	66,735,900 円 (増)減額 10,560,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 28 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>既存防波堤にあわせて改良する計画としていたが、既存防波堤に出入りがあり調整が難しいことから改良法線を変更するとともに、現地精査により改良延長を増工する。また、防波堤の改良を促進するため、消波ブロックの製作個数を増工する。</p> <p>上記により、工期を平成19年3月29日まで延期する。</p>