

変更契約情報

請負人		国土総合建設(株)東北支店 支店長 北川 秀樹
工事(業務)名		西流下釜雨水幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	134,400,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 12 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	138,680,850 円 (増)減額 4,280,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 5 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		本工事は、流域関連公共下水道の雨水幹線工事であるが、工事期間中に既設水路の大雨対策及び復旧作業に不測の日数を要したため、完成工期を平成19年2月20日から平成19年3月15日まで変更する。