

変更契約情報

請負人		櫻井建設工業(株) 代表取締役 櫻井 忠成
工事(業務)名		二番谷地菰継線交差点改良工事
変更前	原 請 負 金 額	40,833,450 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	42,618,450 円 (増)減額 1,785,000 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 8 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1 路上再生路盤工を行うにあたり、全区間の配合試験を実施した結果、セメント・アスファルト乳剤添加量及び混合厚について変更が生じたため使用量を変更する。また、交差点内の施工について交通管理者等と協議した結果、交通渋滞を回避するため夜間作業を指示されたことから路上再生路盤工 (A=625 m²) について夜間割増を計上する。</p> <p>2 本工事区間内における石巻市蛇田中央土地区画整理組合発注の水道工事について、今年度内の完工が困難となったため、歩道舗装工の一部を減工する。</p> <p>3 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>上記工事内容の変更及び組合発注工事との工程調整をした結果、完成工期を平成19年3月9日から平成19年3月20日に延期する。</p>