

変更契約情報

請負人		(株)高康建設 代表取締役 高橋 英一
工事(業務)名		西流下河南1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	61,320,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	63,521,850 円 (増)減額 2,201,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 23.66m 減工し、1,222.06m に変更し施工する。 また、法線の変更に伴い1号マンホールについて2箇所減工とし17箇所に、0号マンホールについて4箇所増工とし7箇所に変更する。</p> <p>2. 地下埋設物調査の結果、法線上に存置されている旧排水構造物及び旧水道管が支障となることから、撤去及び処理費について計上する。</p> <p>3. 本工事施工にあたり、道路管理者及び警察との協議の結果、交通誘導員の配置については当初計画よりも増員して安全確保を図る必要があることから、安全費について増工する。</p>