

変更契約情報

請負人		(有)東亜土木 代表取締役 鎌田 敏男
工事(業務)名		石井閘門水押堤防線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	22,558,200 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	23,093,700 円 ⑧減額 535,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 21 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		本路線において、現地精査により法面植生工 220 m ² を 370 m ² に増工する。 その他、現地調査の結果等を考慮した上で変更する。