

変更契約情報

請負人		(有)東亜土木 代表取締役 鎌田 敏男
工事(業務)名		石井閘門水押堤防線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	16,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 9 月 11 日まで
変更後	変更後請負金額	22,558,200 円 (増)減額 5,758,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>本線において、地区住民及び道路利用者から早期の全線改良が望まれており、小中学校の通学路にもなっていることから、歩道導線と道路利用者の安全を早期に確保するため本線と市道水押二号線との交差点協議(構造含む)が、関係者と整ったことにより、施工延長を60m増工する。</p> <p>上記増工に伴い工期を平成19年9月11日から平成19年11月30日に延期する。</p> <p>その他、現地調査の結果、別紙変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、変更に伴う工事は、内容的に一体的に進めることが必要であり、分離発注が不都合な為別途契約の対象とはしない。</p>