

変更契約情報

請負人		(株)森本組東北支店 支店長 小林 宗二
工事(業務)名		西流下釜雨水幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	182,700,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 26 日
	工 期	平成 19 年 6 月 27 日から 平成 20 年 2 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	239,368,500 円 (増)減額 56,668,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 2 日
	工 期	平成 19 年 6 月 27 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>函渠工について、当初総函渠延長 L=198.20mを施工計画していたが、浸水対策事業として早急に整備を要することから、ボックスカルバート(内高3,000mm×内幅3,000mm)函渠延長を L=50.37m増工し、総函渠延長を L=248.57mと変更し整備を促進する。</p> <p>なお函渠延長の増工について、施工機械が釜雨水幹線専用の製作したシールド機械であり、別途発注した場合経費増が見込まれます。</p> <p>また、本工事は既存水路を活用しながらの施工であるため、2工区での施工は大雨時緊急対策に問題となると判断し本工事の業者と契約変更する。</p>