

変更契約情報

請負人		(有)日野土建 取締役 日野 淳市
工事(業務)名		北境地内40㎡級耐震性貯水槽設置工事
変更前	原 請 負 金 額	6, 615, 000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 19 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	6, 399, 750 円 増(減)額 215, 250 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 19 年 11 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>本工事において、当初地下水ありとして基礎工(無筋構造物コンクリート打設：水中コンクリート)を設計としていたが、現地を確認した結果、地下水なしの基礎工(基礎砕石：RC-40)に変更とする。また、上記内容により水替工(ポンプ排水)を減工する。</p> <p>また、残工程を精査した結果、平成19年9月19日から平成19年12月10日としていた工期を、平成19年9月19日から平成19年11月20日とする。</p>