

## 変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事(業務)名		農集(中道)舗装復旧工事その2
変更前	原 請 負 金 額	26,145,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	25,911,900 円 増減額 233,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 5 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変 更 内 容		本施工箇所は、道路幅員の広狭差が著しく、施工にあたり舗装幅を現地に適合するよう調整した結果、切削オーバーレイ工の面積をA=11,450㎡から430㎡減工し、A=11,020㎡とし、また、打ち換え工の面積をA=1,094㎡から200㎡増工し、A=1,294㎡に変更する。